

Prosjektskjønn Underveisrapportering

Prosjektkoordinator

Org. nr	991891919
Navn	Kristiansund Kommune
Adresse	Postboks 178 6501 Kristiansund N Norge
Kontaktperson	Janne Marthe Viddal (Janne.marthe.viddal@kristiansund.kommune.no)
Kontaktperson (opprinnelig)	Siv Iren Stormo Andersson (Siv.Iren.Andersson@kristiansund.kommune.no)
Kontakt endringsdato	26.04.2022

Prosjekt

Prosjektnummer	15-20-0018
Prosjektnavn	Helseplattformen - Orkidekommunene
Tildeling	1200000 kr
Fra dato	03.09.2018
Til dato	31.12.2023

Samarbeidspartnere

Sunndal Møre og Romsdal	Sunndal Kommune Postboks 94 6601 Sunndalsøra Norge	Anne-Berit Vullum Anne.Berit.Vullum@sunndal.kommune.no
Smøla Møre og Romsdal	Smøla Kommune Postboks 34 6571 Smøla Norge	Ingeborg Jonsrud Dyrnes ingeborg.johnsrud.dyrnes@smola.kommune.no
Aure Møre og Romsdal	Aure Kommune Postboks 33 6689 Aure Norge	lene Sletta lene.sletta@aure.kommune.no
Tingvoll Møre og Romsdal	Tingvoll Kommune Kommunehuset 6630 Tingvoll Norge	Jorid Kamsvåg Jorid.Helen.Kamsvag@tingvoll.kommune.no
Averøy Møre og Romsdal	Averøy Kommune Postboks 152 Bruhagen 6538 Averøy Norge	Kjetil leirbekk kjetil.leirbekk@averoy.kommune.no
Surnadal Møre og Romsdal	Surnadal Kommune Bårdshaugvegen 1 6650 Surnadal Norge	Gunhild Eidsli gunhild.eidsli@surnadal.kommune.no
Gjemnes Møre og Romsdal	Gjemnes Kommune Nordmørsvegen 24 6631 Batnfjordsøra Norge	Cecilie Tennøy cecilie.tennoy@gjemnes.kommune.no

Mål oppnådd:

Ja

Hvordan det har gått med prosjektet (inkludert måloppnåelse):

Arbeidet er i tråd med forventet fremdrift og må sees i lys av Helseplattformen AS sin fremdrift. Det er en kommune på Nordmøre som har vedtatt å utløse opsjon (Kristiansund). Det er etablert samarbeid mellom Rilene i fylket . Kristiansund har tilsatt egen innføringsleder , det er mulig at Nordmøre "omorganiserer" arbeidet med HP . Dette på bakgrunn av at Kristiansund har valgt å gå for løsningen nå.

Oppfølging i den ordinære driften:

Gevinstrealisering/økonomi:

Nyttige erfaringer/gode råd fra prosjektet:

Vedlegg: